



**MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO**  
Estado do Rio Grande do Sul

**PLANO DE TRABALHO**  
**QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE**

Entidade Proponente		C.N.P.J.	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA SÃO FLORIANO		02.280.609/0001-97	
Endereço			
RUA FLORIANO PEIXOTO S/N			
Cidade		UF.	Telefone
BOM PRINCÍPIO		RS	(51)
Conta Corrente	Banco	Agência	
	SICREDI	0167	
Nome do Presidente		C.P.F.	
FRANCISCO ERVINO HENZ		576.825.000-00	
C.I./Órgão Expedidor	E-mail	Telefone	
3048600765 – SSPPCRS		(51) 99607.0729	
Endereço		C.E.P.	
ESTRADA MUNICIPAL DEPUTADO JULIO REDECKER 3520 – BOM PRINCÍPIO/RS		95.765-000	

*Francisco*

**QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto  EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FAVES DE 22X 11 CM COM ESPESSURA DE 8 CM E MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO	Período de Execução 12 meses	
	Início Dezembro 2023	Término Dezembro 2024
Identificação do Objeto  COLOCAÇÃO DE PISO PARA MELHORAR ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DO SÃO FLORIANO QUE É USADO PELA COMUNIDADE EM DIAS DE FESTAS DA IGREJA CATOLICA		
Justificativa da Proposição  MELHORIAS NO LOCAL. MELHORAR O ESPAÇO UTILIZADO EM DIAS DE GRANDES EVENTOS DE FUTEBOL E FESTAS DA COMUNIDADE CATOLICA,		

*Francisco*

### QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

NÃO TEM ACESSO PAVIMENTADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL E EM DIAS DE FESTA DA COMUNIDADE CATOLICA DO MORRO BAMBU

*Francisco*

#### QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados..

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unid.	Quantidade	Início	Término
	1.1	COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS.	COLOCAÇÃO DE PISO	236,03 M²	Dez 2023	Dez 2024
	1.2	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS COM MÃO DE OBRA	COLOCAÇÃO DE MEIO FIO	110 ML	Dez 2023	Dez 2024
	1.3	PO DE BRITA	PO DE BRITA	204,34	Dez 2023	Dez 2024

#### QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1	FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA A SER REALIZADA FAZER PEQUISAS DE PREÇOS OBSERVANDO A QUALIDADE DO PRODUTO E O CUSTO BENEFICIO PARA MELHORAR USO DOS RECURSOS. COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E MÃO DE OBRA COM PO DE BRITA

#### QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

APRESENTAR OS REGISTROS DAS NECESSIDADES DA OBRA  
APRESENTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS  
APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA RERIALIZADA.

*Francisco*

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Município de Bom Princípio	Colocação de piso intertravado 236,03 m <sup>2</sup>	R\$ 20.764,23	Município de Bom Princípio	Colocação de piso intertravado 236,03 m <sup>2</sup>	R\$ 20.764,23
Município de Bom Princípio	Termo de colaboração MÃO DE OBRA	R\$4.720,00	Município de Bom Princípio	MÃO DE OBRA Colocação de piso intertravado 236,03 m <sup>2</sup>	R\$ 4.720,00
ENTIDADE	Comtrapartida muro a ser feito pelo clube em pedra grês	R\$ 7.678,48	Entidade	Comtrapartida muro a ser feito pelo clube em pedra grês	R\$ 7.678,48

*Francisco*

**QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
14.161,80		11.323,03			
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

**CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
		R\$ 7.678,48			
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês


Bom Princípio 15 de Dezembro de 2023



FRANCISCO ERVINO HENZ  
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA SÃO FLORIANO

**QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**

*Aprovo Plano de Trabalho*



**FÁBIO PERSCH**  
Prefeito Municipal

**QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**COMISSÃO DE SELEÇÃO**

Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.

Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.

Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

\_\_\_\_\_

Comissão de Seleção

À Consideração superior:  
**HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:**

Homologo

Homologo, com restrições:

.....

Não homologo

.....

Local e Data

\_\_\_\_\_

Prefeito Municipal

*Francisco*

