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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  432.920,06 % Período: 31,37% 32,14% 36,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÃO  8.994,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  181.166,55 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  96.457,43 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. MURO  146.301,66 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

%: 31,37% 32,14% 36,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 135.811,01 139.154,09 157.954,96 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.811,01 139.154,09 157.954,96 - - - - - - - - - 

%: 31,37% 63,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 135.811,01 274.965,10 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.811,01 274.965,10 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 432.920,06 

Local Responsável Técnico

Nome: Mateus Antônio de Jesus

CREA/CAU: PR 167535/D

Data ART/RRT: 1720214971159

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Muro de Cemitério Municipal

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Muro de Cemitério Municipal

Palotina/PR

0

Total:    R$ 432.920,06

Item Descrição
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