CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0 - Muro de Cemitério Municipal Muro de Cemitério Municipal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL 432.920,06 | % Periodo: [ 31,37% 32,14% 36,49%
[1.2. DEMOLICAO 8.994,42 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. INFRAESTRUTURA 181.166,55 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
[1.3. SUPERESTRUTURA 96.457,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. MURO 146.301,66 | % Periodo: 25,00% 75,00%
L
Total: R$ 432.920,06 %: 31,37% 32,14% 36,49%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 135.811,01 | 139.154,09 | 157.954,96
Outros: - - -
Investimento: | 135.811,01 | 139.154,09 | 157.954,96
%: 31,37% 63,51% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 135.811,01 | 274.965,10 | 432.920,06
Outros: - - -
Investimento: | 135.811,01 | 274.965,10 | 432.920,06

Palotina/PR

Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Mateus Anténio de Jesus
CREA/CAU: PR 167535/D
ART/RRT: 1720214971159
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