SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS A PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA B DATA: 29/09/21
PARANA EDIFICACOES ’ MUNICIPIO: PALOTINA TIPO 0BRA: CONSTRUGAO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS = EMPRESA: MUNICIPIO DE PALOTINA PROTOCOLO: 16.418.733-0
- GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA
PARANA N PRAZO EXECUGAO 330 DIAS
—_— EDIFICACOES
'GOVERNO DO ESTADG = BDI 28,3384%
. %No %No %No %No o -
fTem SERVIGoS Inoice e PERIODO © %NOPERIODO o PERIODO 1o PERIODO. 10 PERIODO 10 PERIODO 20 PERIODO 20 PERIODO. 0 PERIODO 30 PERIODO 320 PERIODO SRV AN
17 oo s/800
01_JSERVICOS PRELIMINARES 1.37%] 1.675.71 1.782.16) 2.128.91 13.20% 1.962.79 12.17% 1.437.02 8.91%) 1.899.89] 11.78%] 16.128.14] 12.566.88
02_[MOVIMENTO DE TERRA 0,81% 9.535,15 I —l 9.535.15
03 |FUNDACAO E ESTRUTURA 22.23%| 156.488.70 104.325.80, I I 260.814.49
04 |ALVENARIA - VEDACAO 5.33% 12.504.70 X 18.757.05 X | | 62.523.50 48.717.67
05_|IMPERMEABILIZACAO 0.85%) 2.000.06 X .500. .500. 15.00% 1.500.04 15.00_%| 10.000.29 7.792.12,
06_[COBERTURA 4,50% 10.760.45 X | 53.802.27 41.922,18
07 _JREVESTIMENTOS 20.10%) I 20.00% 47.175.20 X .175.. 20.1 X . .875. 183.792.16,
08_[ESQUADRIAS 12.76% | 14.970.68] 10.00%' 14.970,68| X 14.970.68 14.970.68 116.650,01
09 _|INSTALACAO ELETRICA 12.73%| I 7.465.75] 5.00%| 7.465.75 X 7.465.75 X 7.465.75 116.344.75
10 [INSTALACAO HIDRAULICA 11.00% 6.451.26] 5,00%] 6.451.26]  5.00% 6.451.26] 12.902.,51]  10.00% 12.902.51]
11 _|VENTILACAO FORCADA 0.13%) 152.87 10.00% 152.87
12| GASES ESPECIAIS 0.22%
13 _IMURO 3.71%)
12_|GRADE E PORTAQ 3,01%
| 15 JIDENTIDADE VISUAL 1.04%
16_[LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0.12% 7162 5.00%| 71.62| 5.00%| 7162  5.00%| 71.62]  5.00%| 7162 5.00%| 7162 5.00%| 71.62]  5.00%) 71.62]  5.00%) 71.62]  5.00%) 71.62]  5.00%) 716.17) X 1.432.33 1.116,06
0.00%)
'VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00%|  180.27587 | 1537%|  144.148,39 12,29% 95.946,80 8,18% 46.517,16 3,96% 86.367,58 7,36% 86.201,46 7,35% 99.361,51 8,47%|  100.028,01 8,53%|  111.181,64 9,48% 79.160,05 6,75%|  144.039,47 | 12,08%| 1.173.227,96 914.167,25
VALOR PROPOSTO
DESCONTO PROPGSTO / VALOR DAS PARCELAS | 15,37% 12,29% 8,18% 3,96% 7,36% 7,35% 8,47% 8,53% 9,48% 6,75% 12,28%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |___18027587] 1537% 324.424,26| 27,65%) 420371,06] 3583% 466.888 22| 39,80% 553.255.80| 47,16%]  639.457,27] 54,50% 738818,78| 6297%|  838846,79] 7150% 950.028,44] 80,98%| 1029.188.49] 87,72%| 1.173.227,96] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsével Aprovago



