
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO UNIVERSITÁRIO - UBS PORTE 1 - ESCAVADADATA: 29/09/21

MUNICÍPIO: PALOTINA TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PALOTINA PROTOCOLO: 16.418.733-0

PRAZO EXECUÇÃO 330 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

BDI 28,3384%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,37% 1.675,71 10,39% 1.782,16 11,05% 2.688,56 16,67% 2.553,08 15,83% 2.128,91 13,20% 1.962,79 12,17% 1.437,02 8,91% 1.899,89 11,78% 16.128,14 12.566,88 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,81% 9.535,15 100,00% 9.535,15 7.429,69 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 22,23% 156.488,70 60,00% 104.325,80 40,00% 260.814,49 203.223,99 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 5,33% 12.504,70 20,00% 18.757,05 30,00% 18.757,05 30,00% 12.504,70 20,00% 62.523,50 48.717,67 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,85% 2.000,06 20,00% 2.500,07 25,00% 2.500,07 25,00% 1.500,04 15,00% 1.500,04 15,00% 10.000,29 7.792,12 
06 COBERTURA 4,59% 10.760,45 20,00% 43.041,82 80,00% 53.802,27 41.922,18 
07 REVESTIMENTOS 20,10% 47.175,20 20,00% 47.175,20 20,00% 47.175,20 20,00% 47.175,20 20,00% 47.175,20 20,00% 235.875,99 183.792,16 
08 ESQUADRIAS 12,76% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 14.970,68 10,00% 29.941,36 20,00% 149.706,80 116.650,01 
09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12,73% 7.465,75 5,00% 7.465,75 5,00% 7.465,75 5,00% 7.465,75 5,00% 22.397,26 15,00% 22.397,26 15,00% 22.397,26 15,00% 22.397,26 15,00% 29.863,01 20,00% 149.315,03 116.344,75 
10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00% 6.451,26 5,00% 6.451,26 5,00% 6.451,26 5,00% 12.902,51 10,00% 12.902,51 10,00% 12.902,51 10,00% 12.902,51 10,00% 12.902,51 10,00% 19.353,77 15,00% 25.805,02 20,00% 129.025,11 100.535,05 
11 VENTILAÇÃO FORÇADA 0,13% 152,87 10,00% 152,87 10,00% 152,87 10,00% 229,31 15,00% 229,31 15,00% 229,31 15,00% 382,18 25,00% 1.528,70 1.191,15 
12 GASES ESPECIAIS 0,22% 254,37 10,00% 381,55 15,00% 381,55 15,00% 381,55 15,00% 1.144,65 45,00% 2.543,67 1.982,00 
13 MURO 3,71% 13.053,53 30,00% 21.755,88 50,00% 8.702,35 20,00% 43.511,76 33.903,92 
14 GRADE E PORTÃO 3,01% 35.299,60 100,00% 35.299,60 27.505,09 
15 IDENTIDADE VISUAL 1,04% 12.185,13 100,00% 12.185,13 9.494,53 
16 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,12% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 71,62 5,00% 716,17 50,00% 1.432,33 1.116,06 

0,00%             
100,00% 180.275,87 15,37% 144.148,39 12,29% 95.946,80 8,18% 46.517,16 3,96% 86.367,58 7,36% 86.201,46 7,35% 99.361,51 8,47% 100.028,01 8,53% 111.181,64 9,48% 79.160,05 6,75% 144.039,47 12,28% 1.173.227,96 914.167,25

 
180.275,87 15,37% 324.424,26 27,65% 420.371,06 35,83% 466.888,22 39,80% 553.255,80 47,16% 639.457,27 54,50% 738.818,78 62,97% 838.846,79 71,50% 950.028,44 80,98% 1.029.188,49 87,72% 1.173.227,96 100,00%TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR PROPOSTO
 15,37%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO
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