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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. SERVIÇOS INICIAIS  171.845,36 % Período: 11,80% 73,07% 15,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. REGULARIZAÇÕES E LIMPEZAS  14.888,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MEIO-FIO  26.906,91 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.3. EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER E GUIAS REBAIXADAS P.N.E 130.049,52 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

%: 11,80% 73,07% 15,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.270,31 125.565,15 26.009,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.270,31 125.565,15 26.009,90 - - - - - - - - - 

%: 11,80% 84,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.270,31 145.835,46 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.270,31 145.835,46 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 171.845,36 

Local Responsável Técnico

Nome: TATIELE DE F. MARIANO CITON

CREA/CAU: 144.318/D-PR

Data ART/RRT: 20215913365

0

Total:    R$ 171.845,36

Item Descrição

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. INDEPENDÊNCIA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          CALÇADAS BAIRRO UNIÃO - MEMORIAL

PALOTINA/PR
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