CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0 - CALCADAS BAIRRO UNIAO - MEMORIAL EXECUCAO DE CALCAMENTO NA AV. INDEPENDENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. SERVICOS INICIAIS 171.845,36 | % Periodo: | 11,80% 73,07% 15,14%
|l.l. REGULARIZACOES E LIMPEZAS 14.888,93 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MEIO-FIO 26.906,91 | % Periodo: [ 20,00% 80,00%
|l.3. EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVER | 130.049,52 | % Periodo: 80,00% 20,00%
L
Total: R$ 171.845,36 %: 11,80% 73,07% 15,14%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 20.270,31 | 125.565,15 | 26.009,90
Outros: - - -
Investimento: | 20.270,31 | 125.565,15 | 26.009,90
%: 11,80% 84,86% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 20.270,31 | 145.835,46 | 171.845,36
Outros: - - -
Investimento: | 20.270,31 | 145.835,46 | 171.845,36

PALOTINA/PR

Local

terca-feira, 23 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: TATIELE DE F. MARIANO CITON
CREA/CAU: 144.318/D-PR

ART/RRT: 20215913365




