SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACAO PONTE RIO AZUL - COODETEC
ENG. PAULO ROBERTO D. LOCATELLI

DATA: 05/JANEIRO/2022
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DIAS/%
ITEM 15 30 45 60 75 TOTAL
20 20 20 20 20
1 20 40 60 80 100 100
1787,52 1787,52 1787,52 1787,52 1787,52 8937,61
30 20 20 20 10
2 30 50 70 90 100 100
3949,50 2633,00 2633,00 2633,00 1316,50 13165,01
10 45 45 0 0
3 10 55 100 100 100 100
833,54 3750,93 3750,93 0,00 0,00 8335,40
0 15 80 5 0
4 0 15 95 100 100 100
0,00 7527,48 40146,56 2509,16 0,00 50183,20
0 25 60 15 0
5 0 25 85 100 100 100
0,00 17053,61 40928,65 10232,16 0,00 68214,42
0 0 100 0 0
6 0 50 50 50 50 100
0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 304,08
0 0 50 50 0
7 0 0 50 100 100 100
0,00 0,00 56447,21 56447,21 0,00 112894,41
0 0 0 100 0
8 0 0 0 100 100 100
0,00 0,00 0,00 2156,08 0,00 2156,08
0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0
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0,00 0,00 0,00 0,00 1455,00 1455,00
0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 100
0,00 0,00 0,00 0,00 534,50 534,50
SUBTOTAL 266.179,71
BDI 25
TOTAL 286.691,31
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