
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
OBRA: AMPLIAÇÃO PONTE RIO AZUL - COODETEC

ENG. PAULO ROBERTO D. LOCATELLI

DATA: 05/JANEIRO/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

15 30 45 60 75

20 20 20 20 20

20 40 60 80 100 100

1787,52 1787,52 1787,52 1787,52 1787,52 8937,61

30 20 20 20 10

30 50 70 90 100 100

3949,50 2633,00 2633,00 2633,00 1316,50 13165,01

10 45 45 0 0

10 55 100 100 100 100

833,54 3750,93 3750,93 0,00 0,00 8335,40

0 15 80 5 0

0 15 95 100 100 100

0,00 7527,48 40146,56 2509,16 0,00 50183,20

0 25 60 15 0

0 25 85 100 100 100

0,00 17053,61 40928,65 10232,16 0,00 68214,42

0 0 100 0 0

0 50 50 50 50 100

0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 304,08

0 0 50 50 0

0 0 50 100 100 100

0,00 0,00 56447,21 56447,21 0,00 112894,41

0 0 0 100 0

0 0 0 100 100 100

0,00 0,00 0,00 2156,08 0,00 2156,08

0 0 0 0 100

0 0 0 0 100 09
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
OBRA: AMPLIAÇÃO PONTE RIO AZUL - COODETEC

ENG. PAULO ROBERTO D. LOCATELLI

DATA: 05/JANEIRO/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,00 1455,00 1455,00

0 0 0 0 100

0 0 0 0 100 100

0,00 0,00 0,00 0,00 534,50 534,50

SUBTOTAL 266.179,71            
BDI 25

TOTAL 286.691,31            
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